Uberblick: Auswirkungen der Lieferkettenstérungen auf bestehende Vertrage und deren Rechtsfolgen

Vorfrage: Priifung der Sphédrenzuordnung
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ONORM B 2110/individueller Vertrag

Zuordnung zur Sphére des AG oder des AN

Auswirkungen und Rechtsfolgen der Lieferketten-

Anwendung des ABGB

m Lieferkettenstorung als Umstand aus der »neutralen Sphare«, Qualifikation als Fall der
hoheren Gewalt irrelevant

m Neutrale Sphare ist vom AN zu vertreten (vgl. § 1168 Abs. 1 ABGB)

‘Anwendung des ABGB

m Pkt. 7.2.1: Ereignisse, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer Weise abwendbar sind,
fallen in die Sphére des AG

m Priifung der konkreten Lieferkettenstorung anhand dieser Kriterien; liegen die Voraussetzungen vor, fallt die Lieferkettenstorung in die Sphare des AG
m ull abweichende Regelung im individuellen Vertrag!

ONORM B 2110/individueller Vertrag

storung
Mehrkostenforderung des AN bei Stérung der
Leistungserbringung

Ponale

Auswirkungen auf die Vertragstermine

Ricktritt vom Vertrag?

Schadenersatz

m Kein Anspruch des Bieters/AN auf Vergiitung von Mehrkosten und Bauzeitverlangerung

m Bieter/AN wird in der Regel kein Verschulden treffen (Einzelfallbeurteilung, gegebenenfalls
zu priifen)
m Verpflichtung zur Ponalezahlung ist abhéngig von der Regelung im Vertrag:

verschuldensunabhangige Pdnale muss vereinbart werden, ansonsten (kein Verschulden) kei-
ne Ponalepflicht

m Richterliches MaBigungsrecht ist zwingend (§ 1336 ABGB); tatsachlich eingetretener Scha-
den als wichtigstes MéaBigungskriterium

m Vertragstermine verschieben sich (Grundsatz)

m Neue Termine sind nur ponalisiert, falls der Bauzeitplan nicht »(ber den Haufen geworfen« wird
m Maglichkeit der einvernehmlichen Festsetzung neuer Termine samt Pdnale

m Bieter/AN: kein Riicktrittsrecht bei tempordrer Lieferkettenstorung, nur bei Unmaglichkeit

m AG: bei temporarer Lieferkettenstorung Nachfristsetzung und Riicktritt nach § 918 Abs. 1
ABGB; Riicktritt bei Unmaglichkeit

m Schadenersatzanspriiche des AG wegen Verzogerung oder Unterbleiben der Ausfiihrung nur
bei Verschulden des Bieters/AN

m Einzelfallbeurteilung, gegebenenfalls zu priifen

m Anderung der Spharenzuordnung bei Verschulden im Zusammenhang mit der Lieferketten-
storung (dynamische Betrachtung)

m Schadenminderunasnflicht des Geschadiaten (8§ 1304 ABGR)

m Unter den Voraussetzungen des Pkt. 7.2.1 hat der AN Anspruch auf Vergiitung von Mehrkosten und Bauzeitverlangerung
m Rechtzeitige Anmeldung nach Pkt. 7.3.2

m Vorlage einer priiffahigen Mehrkostenforderung gemaB Pkt. 7.4.1

m Ermittlung auf Basis des Vertrages gemaB Pkt. 7.4.2

m Anspruchsverlust, wenn die Anmeldung nicht rechtzeitig erfolgt (Pkt. 7.4.3)

m uU abweichende Regelungen im individuellen Vertrag!

m Fallt die Lieferkettenstorung in die Sphére des AG (siehe oben), keine Verpflichtung zur Ponalezahlung durch den AN

m Vertragstermine verschieben sich (Grundsatz)
m Neue Termine sind gemaB Pkt. 6.5.3.1 nur bei einvernehmlicher Verlangerung der Leistungsfrist und ausdriicklicher Bezeichnung ponalisiert
m uU abweichende Regelung im individuellen Vertrag!

m Regelungen des ABGB gelten auch bei Vereinbarung der ONORM B 2110

m Riicktritt nach Pkt. 5.8.1 Abs. 6, wenn die Erbringung wesentlicher Leistungen nicht méglich ist und die Behinderung langer als drei Monate dauert oder
dauern wird; Verglitung der Leistungen und Mehrkosten gemaf Pkt. 5.8.3

m ull abweichende Regelungen im individuellen Vertrag!

m Schadenersatzanspriiche eines Vertragspartners wegen Verzogerung oder Unterbleiben der Ausfiihrung nur bei Verschulden
m Einzelfallbeurteilung, gegebenenfalls zu priifen

m Anderung der Spharenzuordnung bei Verschulden im Zusammenhang mit der Lieferkettenstorung (dynamische Betrachtung)
m Haftungsbeschrankungen in Pkt. 12.3 beachten (gelten aber nicht bei Riicktritt)

m Schadenminderungspflicht des Geschadigten (§ 1304 ABGB)



